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INFORMARE

Despre ,, EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DETERMINAREA STADIULUI FIZIC
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII - EXTINDERE LICEU 8 SALI DE CLASA SI
ANEXE - COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA?”

Prezenta informare este dorinta administratiei locale , pe care o conduc, de a continua
masurile de finalizare a lucrarilor de constructie la obiectivul de investitie “ EXTINDERE
LICEU 8 SALI DE CLASA SI ANEXE ” . obiectiv construit in incinta Liceului Tehnologic
Agricol Barcanesti.

Reamintesc ca oportunitatea extinderii localului destinat pregatirii elevilor in cadrul
Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti a constat in integrarea invatamantului primar si
gimnazial in cadrul acestei institutii, opinie impartasita si de Inspectoratul Scolar al Judetului
Prahova.

Spre aducere aminte prezint urmatoarele :

- Primaria si Consiliul Local al Comunei Barcanesti au promovat pe fonduri locale si
guvernamentale constructia acestui obiectiv;

- Incepand cu 15.10. 2007 s-au inceput lucrarile de constructie sub antreprenoriatul
SC JUSTNEC SRL PAULESTI, in baza Contractului nr. 9732/ 2007, cu termen de
executie de 6 luni si care din diferite motive s-a prelungit pana in 15.12.2014, prin 4 acte
aditionale;

- In anul 2014 executantul , SC JUSTNEC SRL PAULESTI, cheama in instant Primaria
Comunei Barcanesti . ca parte contractuala si solicita obligarea primarului la incheierea
unui nou act aditional , in sensul majorarii pretului de executie al lucrarilor cu indicele de
inflatie, valabil la data semnarii ;

- Prin sentinta civila nr 826/09.04.2015, ramasa definitiva si irevocabila la data de
21.01.2016, Tribunalul Prahova, respinge actiunea formulata de reclamanta - parata
SC JUSTNEC SRL PAULESTI;

- Deasemeni in custodia constructorului se aflau bunuri nepuse in manopera , proprietatea
investitorului , in valoare de 111038. 32 lei ;

- La momentul incetarii contractului nr. 9732/ 2007, partile nu au efectuat
predarea- primirea bunurilor din custodia executantului si nici nu au intocmit procese
varbale de stabilire a stadiului fizic pe categorii de lucrari, asa cum prevad actele
normative in vigoare;




In urma informarii pe care v-am prezentat-o in luna octombrie a anului 2016 , pentru
finalizarea lucrarilor la acest obiectiv de investitie, am propus urmatoarele :

L. Preluarea de urgenta a bunurilor aflate in custodia executantului si predarea acestora in
custodia Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti, operatiune efectuata in in data de
24.11.2016 , prin Procesul — verbal de inventariere nr 20731, constatandu-se o lipsa a
bunurilor in valoare totala de 70 079.63 lei.

2. Recalcularea la zi , de catre serviciul contabilitate, a dobanzii aferente valorii de
111038, 32 lei, reprezentand bunuri nepuse in manopera, dobanda datorata de
SC JUSTNEC SRL PAULESTI in valoare de 69 949.60 .

Valoarea totala a prejudiciului datorat de executant, Consiliului Local al Comunei
Barcanesti este de  140. 029, 23 lei, suma pe care am inscris-o la masa credala a SC JUSTNEC
SRL PAULESTI, care la data preluarii mandatului de ordonator de credite, de catre mine , era in
procedura de faliment.

3. Efectuarea expertizei tehnice a obiectivului ,,EXTINDERE LICEU CU 8 SALI DE
CLASA SI ANEXE” , pentru stabilirea stadiului fizic al lucrarilor de constructie si
stabilirea lucrarilor ramase de executat pentru finalizarea lucrarilor si darea in functiune a
localului , lucrare cuprinsa in Planul de achizitii pe anul 2017, care s-a finalizat.

In baza devizului general rezultat in urma expertizei tehnice , se constata ca :

- Lucrarile executate corespund fizic si calitativ cu situatiile de lucrari decontate pe
parcursul derularii investitiei;

- Pentru finalizarea lucrarilor si punerea in functiune a obiectivului, sunt necesare
actualizarea documentatiei tehnice de proiectare, conform Legii 10/1995 privind calitatea
in constructii, Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare si HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice si asigurarea fondurilor necesare in valoare de
1.410.664, 23.Iei, cu TVA.din care pentru C+M , suma de 1. 390.878, 68 lei, la care se
vor adauga cheltuielile de reproiectare,

4. Utilizarea garantiei de buna executie pentru plata expertizei si a reproiectatii nu se poate
face, din cauza, ca aceasta a fost disponibilizata in favoarea executantului fara Jjust temet,
recuperandu —se suma de 11.100 lei din 41 885, 11 lei, diferenta de 30 785 . 1 1 lei a fost
si ea inscrisa la masa credala a executantului.

Precizez faptul ca pentru recuperarea prejudiciilor create de executantul SC JUSTNEC SRL
PAULESTI am luat masura asiguratorie si am trimis in instanta de contencios administrativ
dosarul de atragere a raspunderii patrimoniale in sarcina actionarilor societatii executante , cu
Dosarul nr. 4526/ 105/2016/al, pentru suma de 181. 514, 34 lei.

Reamintesc faptul ca la momentul 2007,in urma licitatiei, valoarea lucrarilor de constructie la
obiectivul nominalizat a fost in suma de 1. 684. 897.35 lei fara TVA si ca o remarca pentru
finalizarea lucrarilor de constructii si punerea in functiune ne mai trebuiesc, inca aproximativ
aceiasi suma. ,

Luand in consideratie toate cele prezentate sunt nevoit a va consult in vederea gasirii unei
solutii legale si economic — avantajoase pentru ducerea la finalitate a acestui obiectiv de
investitie.



In acest sens vin si va supun spre analiza urmatoarele :

a. Datorita faptului ca populatia scolara din invatamantul liceal este intr-o oarecare scadere
cred ca este oportun sa  solicitam Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti si
Inspectoratului Scolar al Judetului Prahova un punct de vedere in acest sens, daca mai
este necesara continuarea acestei investitii;

b. In urma primirii raspunsului de la institutiile scolare va trebui sa antamam discutii cu
M.INISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
(MDRAP) pentru obtinerea fondurilor necesare continuarii lucrarilor ;

¢. Dupa obtinerea celor mai sus aratate ma angajez sa prezint o noua informare si in functie
de rezultatele obtinute . va prezint o noua strategie de rezolvare a problemei, atat de

complete .
Anexez “ Devizul General privind Expertiza de determinare a stadiului fizic — Extindere

liceu 8 Sali de clase si anexe” si dosar nr. 4526/101/2016/al .

In speranta unei analiza obiective va multumesc anticipat .

PRIMAR,

LUPU VALERIU



