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INFORMARE
Privind punerea in aplicare a planului de investitii pentro anul 201 7.

Pe langa activitatea administrativa desfasurata de personalul primariei alaturi de primar. o
importanta deosebita s-a acordat promovarii investitiilor, ca factor priaritar pentru
imbunatatirea confortului public .

In acest scns, dorcse sa va informez ca, de la inceputul activitalii mele ca primar al acestei

comune, am cerut inventarierea studiilor de fezabilitate si a investitiilor in derulare si am

comstatat urmatoarele;

- Din categoria studiilor de fezbilitate nu am gasit decat un studiu de fezabilitate incomplet |
facut de SC RETECO PLOIESTI pentru ,, RETEA CANALIZARE S1 STATIE DE
EPURARE IN COMUNA BARCANESTI”, neavizat. fara certificate de urbanism si
imposibil de promovat.

- Investitii in derulare pot nominaliza lucrari la ebiectivul ,CAMIN CULTURAL
ROMANESTI® si lucrari abandonate, din anul 2014, la obiectivul ,EXTINDERE LICEL
CU 8 SALI CLASA + ANEXE™.

Pentru edificarea asupra activitatii investitonale va prezint:




PROGRAM DFE INVESTITIT 2017

Nr | DENUMIRE LUCRARE Program 2017 |
Crt
Din care
TOTA _ .. '
L Buget | Alte | TRIM [ TRIM | TRIM
local | surse | 2 3 | 4 Mod de realizare
1 S 7 8 9 10 11 12 13 X
I | -Camin cultural Romanesti | 150 150 150 Se pregateste receplia
2, : la terminarea lucrarilor
2 | -Extindere liceu 8Salide | 400 | 400 200 | 200 Se face expertiza pentru
clasa P+2E | continuarea lucrarilor
3 | -Extindere retea gaze 200 200 75 75 50 Se inncmeste S.F
4 | - Executic pentru 500 500 160 150 | 190 | Se intocmeste PT si sc
schimbare cladire gradinita Trece lu cxecutie
Tatarani in cabinet
medicale umane si farmacie
5 | - Reabilitare scoala o0 920 90 Dupa intocmire S.F
Puscasi-bransamente
apa,gaze si imprejmuire
perimetru-- =
6 | - Asfaltare teren sport 47 47 47 Se elaboreaza P.T
scoala Tatarani s
7 | - Infiintare parc 100 100 25 75 Se intocmeste S.F
“Constantin
Brancoveanu”-proicctare si
_ | executie :
8 | - Extindere reteaapa 1600 | 1600 600 500 | 500 | S-ainceputl promovarea
Ghighiu inclusiv | investitiei
bransamente in satele
. Barcanesti si Ghighi (&4
9 | - Executic retea canalizare | 576 576 193 193 | 190 | Dupa elaborarea S.F
comuna Barcanesti-etapa |
10 | -Servicii consultanta in Se va promova procedu-
domeniul evaluarii 32 32 32 ra de achizitie
patrimoniului
11 | -Servicii consulianta 15 15 15 In functic de programele
accesare fonduri europene guvernamentale
e
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12 | 15 15 15 In curs de finalizare _‘
-Sistem monotorizare video
sistem antiefractie casierie 4

13 | -Program informatic 25 Nu se mai achizitioncaza
SCIM 25 25 Se realizeaza de noi

14 | -Bust Mihai Viteazul- 30 30 30

| achizitie scluptura-

15 | -Dotari SVSU Barcanesti 30 30 15 15 S-au realizat

16 -Dotari pompa HEBE 5 5 5 In curs de achizitionare

17 Ll 10 10 Se elaboreaza 8.F
-Servicii de proiectare
tehnica —reabilitare Scoala
Puscasi . ! P

18 | -Expertiza tehnica executie | 15 15 15 Se eluboreaza expertiza tehni
extindere licen 8 sali de '
clasa +anexe

19 | -Dotari-computere sala 23 13 23
informatiea Se Gheorghe

__ | Luzar Barecanesti(15Buc) _

20 50 50 50 Dupa receptia lucrarilor
Dotari mobilier Camin
cultural Romanesti

21 | Sistem monitorizare vido 27 27 Realizat
sistem antiefractie Camin 27 '
Cultoral Romancsti

22 | -NF-Raza sportive comuna | 10 10 {1} S¢ elaboreaza S.F
Bareanesti

23 130 130 50 65 45 In curs de achizitionare a
-Ridicari topografice si luerarilor
parcelari-servicii de
cadastru =

24 | -Actualizare plan 10 10 10 Elaborat si supus dezba-
urbanistic general -terii publice

25 | -BF extindere gaze sat 10 10 10 Se claboreaza S.F
Ghighiu com Bareanesti

26 | -ST extindere si reabilitare | 30 30 30 Se elaboreaza S.F

retea apa comuna
Barcanesti —etapa 3




27 | -Dotari —vana hidraulica de | 30 30 | ' 30
reducere a presiunii | :

28 | -Expertiza tehnica risc 20 20 20

seismic
20 | -SF-modecrnizare iluminat 30 | 30 0 Se elaboreaza S.F

public e ¢ 2.
30 | -SF+CU+DTAC+PT+DDE | 579 579 193 193 193 Se¢ elaboreaza S5.F

canalizare

31 | -SF.DALLDTAC drumuri | 60 60 60 Se claboreaza S.F
publice acces lucuinte

32 | -Ridicari topografice 130 130 5 63 62
drumuri-servicii de
topogrfaie si radiostezie

33 | -SF-moderizare drom DE 10 i % 10 . Dupa aprobarea asocie-
141} rii

Pentru o mai buna informare va rog sa-mi permileti sa va prezint calculul promovarii investitiei
LEXECUTIE RETEA CANALIZARE COMUNA BARCANESTI™.

Prima informatie privind valoarea investitiei am primit-o din studiul elaborat de SC RETECO,
preeum ca, valoarea investitiel pentru 26 km de retea canalizare si statie de epurare este de 7.2
milicane de euro, fara TVA, deci valoarea unui studiu de fezabilitate s-ar {1 ridicat la suma de
|28 520 euro, cu TV A, respectiv 578 340 lei cu TVA. '

In urma procedurii de achizitie pe SEAP, acest studiu de fezabilitate se realizeaza cu 18 X588, 89
euro, respectiv 130 000 lei cu TVA. Atentic ! Acest studiu promovat cuprinde  racordarea
tuturor gaspodariilor din comuna la stalia de epurare .Deci s-a facut o economie de 448 340 lei
numai la elaborares studiului de fezabilitate. Urmeaza ca in continuare sa facem economii si la
celelalte obiective de investitil.

In speranta unei analize obiective, va multumesc.

Cu respect,
PRIMAR,
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