

Activități	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Etapa pregătitoare										
Elaborare proiecte și documentații necesare realizării investiției, obținere Certificat de Urbanism, avize și acorduri, Autorizație de Construire										
Organizarea procedurilor de achiziții publice - lucrări de construcție										
Organizarea șantierului										
Etapa de execuție										
Rețeaua de canalizare										
Stații de pompare apă uzată										
Recepția										
Verificarea tehnică a lucrării										
Recepția finală a lucrării										