

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARIII	ANUL I						ANUL II					
		Luna I	Luna II	Luna III	Luna IV	Luna V	Luna VI	Luna I	Luna II	Luna III	Luna IV	Luna V	Luna VI
1.	Sondaje pentru depistarea exacta a retelelor subterane	■						■					
2.	Desfacere pavaj	■	■					■	■				
3.	Sapaturi si sprijiniri		■	■	■				■	■	■		
4.	Realizarea patului de pozare pentru tuburi din PEID		■	■	■				■	■	■		
5.	Montarea tuburilor			■	■	■				■	■	■	
6.	Executia caminelor de vane, Montarea robinetelor si a bransamentelor la imobile,				■	■					■	■	
7.	Executarea partiala a umpluturilor si compactarea			■	■					■	■		
8.	Proba de presiune				■	■					■	■	
9.	Prespalarea, clorinarea spalarea si efectuarea analizei obligatorii de apa					■						■	
10.	Executarea completa a umpluturilor si compactarea					■	■					■	■
11.	Racordarea la conductele existente						■						■
12.	Refacerea sistemului rutier						■						■
13.	Receptia lucrarii							■					■

Intocmit,
 ing. C. Rucareanu