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A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPAI -
RETEA DE CANALIZARE SAT GHIGHIU, COMUNA BARCANESTI

1.2  Ordonator principal de credite/investitor

Primaria Comunei Barcanesti, Judetul Prahova

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4 Beneficiarul investitiei

Primaria Comunei Barcanesti, Judetul Prahova

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC BUILD WAY DESIGN SRL

Adresa : Sos Oltenitei, Nr 251 C-D, Sector 4, Bucuresti

Nr de ireg. RC: J40/319/2017 CUI:RO 30010324/2012
Cont: RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Tezoreria sect 4
Cont: RO59 INGB 0000 9999 06609817 ING Bank
Telefon : 0765.069.413

Email: buildwaydeisgn@gmail.com
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2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analiza

Pentru acest proiect nu a fost realizat studiul de prefezabilitate.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Obiectivele nationale in conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Potrivit Articolului 20 “MASURI TRANZITORII” din PROTOCOLUL PRIVIND CONDITIILE SI
ARANJAMENTELE REFERITOARE LA ADMITEREA REPUBLICII BULGARIA SI ROMANIEI IN UNIUNEA
EUROPEANA (Protocol ce face parte integranta din Tratatul de Aderare), Romaniei i se aplica masurile
din Anexa VII la protocolul mentionat.

Astfel, in cadrul Anexei VII punctul 9 “Mediul” litera C “Calitatea apei” punctul (4), se prezinta masurile
tranzitorii ce privesc tratarea apelor urbane reziduale iar la punctul (5) masurile tranzitorii care se
refera la calitatea apei destinate consumului uman.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Situatia existenta a sistemului de canalizare menajera

Satul Ghiughiu face parte din Comuna Barcanesti, care mai are in componenta si localitatile Barcanesti,
Puscasi, Romanesti si Tatarani.

In prezent satul Ghighiu nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajera, drept urmare apele
uzate sunt deversate prin canale deschise in vai si in panza freatica.

Prezenta documentatie reprezinta a doua epata a investitiei de realizare retea de canalizare si statie de
epurare in comuna Barcanesti. In etapa I a fost infiintata o retea de canalizare prin vacuum in localitatile
Barcanesti, Puscasi, Romanesti si Tatarani, cu statie noua de epurare in localitatea Puscasi.

Realizarea unei retele de canalizare menajera pentru localitatile Barcanesti, Ghighiu, Puscasi, Romanesti
si Tatarani constituie un pas important iIn modernizarea infrastructurii publice de baza din comuna
Barcanesti, judetul Prahova, reprezentiand pentru Primaria Comunei Barcanesti, o tinta importanta in
scopul atingerii performantei serviciului public, precum si pentru respectarea de catre acesta a celor
doua responsabilitati majore asumate: sanatatea si confortul locuitorilor, respectiv siguranta mediului si
protejarea resurselor de apa.

Elaborarea solutiei de realizare a lucrarilor fundamentate in prezenta documentatie se va face cu
respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare.
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Datorita configuratiei terenului si amplasamentului geografic al localitatilor, se propune infiintarea
retelelor de canalizare in 2 etape, astfel:

ETAPA 1
Canalizare menajera prin vacuum in localitatile Barcanesti, Puscasi, Romanesti si Tatarani

- ridicarea standardului de viata a populatiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea
urbanistica si economica a zonei. Pentru aceasta, s-a creat posibilitatea reala de racordare a
tuturor locuitorilor, institutiilor si agentilor economici la reteaua de canalizare proiectata.

- functie de amplasamentul localitatilor, de numarul de locuitori din cele 5 sate si de costurile de
operare a sistemului de canalizare, s-a optat ca apele uzate sa fie aduse intr-o statie de epurare
construita in Puscasi;

Statie de Epurare ape uzate
Infiintare statie de epurare noua pentru toate cele 5 sate.

Epurarea apelor uzate menajere din cele 5 sate, se va realiza prin intermediul unei statii de epurare
impartita pe doua linii tehnologice cu un debit maxim Quz or max=1516.22 m3/zi.

Amplasamentul statiei de epurare, este situat in partea de sud a intravilanului localitatii Puscasi, ce va
asigura evacuarea unei ape epurate ai carei parametri calitativi vor respecta prevederile normativelor
NTPA 001/2005, conform HG 352/2005, cu privire la conditiile de evacuare a apelor uzate epurate in
emisari naturali. Statia de epurare este proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate
menajere, iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine.

ETAPA 11
Canalizare menajera gravitationala in localitatea Ghighiu

Cea de a doua etapa va consta in infiintarea unei retelei de canalizare in localitatea Ghighiu, ce va colecta
si transporta apa uzata catre statia de epurare ce urmaza a fi realizata din localitatea Puscasi.

In prezenta documentatie este elaborata ETAPA II a sistemului de canalizare, in satul Ghighiu din
comuna Barcanesti, judetul Prahova.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Investitiile de mediu reprezinta o contributie importanta la rezolvarea problemelor economice si sociale
in Romania: la protectia sanatatii, imbunatatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltarii economice.
Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania trebuie sa faca investitii semnificative in
infrastructura de mediu, in special in sectoarele apa, deseuri si calitatea aerului.
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2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Scopul principal al acestor lucrari este satisfacerea cerintelor de consum si a exigentelor de calitate
impuse de normele interne si europene, odata cu aderaraea Romaniei la Comuniunea europeana.

- Reducerea pericolului de poluare a apelor naturale de suprafata si freatice;
- Protectia populatiei si imbunatatirea starii de sanatate prin prevenirea riscului bolilor hidrice;

- Sporinirea gradului de dotarea edilitara a comunei, acesta contribuind la cresterea nivelului de
confort si implicit a conditiilor de viata si de munca a populatiei.

- Stimularea initiativelor private, prin reactivarea si diversificarea activitatilor economice si in
domeniul serviciilor.

- Dezvoltarea si modernizarea spatiului rural romanesc

3. SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Comuna Barcanesti este situata la sud de orasul Ploiesti, judetului Prahova si este traversata de soseaua
nationala DN1 care vine de la Bucuresti si duce catre Brasov, precum si de autostrada Bucuresti-Ploiesti,
care are aici nodul de legatura cu DN1. Din DN1, la Barcanesti se ramifica soseaua nationala DN1A care
ocoleste Ploiestiul pe la est, ducand catre Valenii de Munte si Brasov, iar din aceasta - soselele judetene
DJ101G, care duce inspre Ploiesti si DJ101D care duce catre Rafov si mai departe in judetul Ilfov la Nuci.

Comuna Barcanesti are o populatie de aprox 10.000 locuitori si are in componenta 5 localitati dupa cum
urmeaza: Barcanesti,Puscasi, Romanesti, Tatarani si Ghighiu.

e Localitatea Barcanesti - 2.560 locuitori;
e Localitatea Puscasi- 520 locuitori;
e Localitatea Romanesti - 2.490 locuitori;
e Localitatea Tatarani - 3.580 locuitori
¢ Localitatea Ghighiu - 850 locuitori
Dezvoltarea comunei Barcanesti din punct de vedere economic se bazeaza pe industria locala, pe

ponderea fondului funciar, respectiv ramurile agriculturii care se pot dezvolta pe terenurile din zona si
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pe silvicultura. Economia comunei este bazata pe agricultura, cea mai mare parte a populatiei ocupandu-
se de cultura plantelor si cresterea animalelor.

Desi starea social economica a comunei este precara exista premise clare si sigure pentru o dezvoltare
durabila.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Comuna Barcanesti are urmatoarele vecinatati:

- lanord comunele: Manasia, Alexeni, lon Roata;

- lasud comunele: lleana (jud. Calarasi), Dragoesti;
- lavest comuna Boranesti;

- la est comuna Axintele.

Caile de acces pentru realizarea investitiei propuse reprezita trama stradala.

Nu este necesara executia unor cai de acces provizorii avand in vedere ca lucrarile sunt aplasate pe
strazile si drumurile existente din Comuna Barcanesti.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale
sau construite;

Reteaua de canalizare menajera urmareste trama stadala, pozata sub adancimea minima de inghet
conform STAS 6054 /77.

d) surse de poluare existente in zona;

In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in zona o constituie autovehiculele
care circula pe strazile respective.

Poluarea apei subterane se datoreaza folosirii ingrasamintelor chimice in agricultura, existentei unor
fose rudimentare folosite de gospodariile locale, dar si datorita structurii solului.

e) date climatice si particularitati de relief;
Relieful judetului Prahova este format din trei trepte munte, dealuri subcarpatice si campie.

Zona muntoasa este bine reprezentata prin Muntii Ciucas, Baiului culmea estica a Bucegilor (de la
varful Omu la Varful cu dor), urmeaza zona dealurilor subcarpaice si a depresiunilor subcarpatice si in
sudu Campia Ploiestilor si campia Gherghitei.

Trecerea de la zona muntoasa la zona de campie se face in general pin intermediul dealurilor
Subcarpatilor.
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Se remareca siruri longitudinale de dealuri, corespunzand anticlinalelor, separate prin depresiuni
ce provin prin modelarea sinclilelor. Subcarpatii corespund atat unitatilor mai externe ale flisului
cretacic si paleogen, cat si partii interne a avanfosei carpatice care este caracterizata prin prezenta unor
cute diapire.

Marginea externa a regiunii subcarpatice este marcata prin pante destul de repezi in lungul unei
linii est-vest, care la est de valea Cricovului prezinta o puternica inflexiune spre nord . Un element
particular din zona contactului morfologic intre subcarpati si campie il constituie Pintenul Magurii. Este
vorba de o forma de relief mai inalta, legata de subcarpati si care avanseaza in campie cu reducerea
treptata a altitudinii relative.

La nivelul campiei joase terasa Prahova se afunda si dispare.
f) existenta unor:

- retele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot
fi identificate

Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

ii) date privind zonarea seismica;

Conform P100/1-2013 ,Cod de proiectare seismica. Partea 1- Prevederi de proiectare pentru cladiri”,
pentru constructiile de importanta deosebita care sunt incadrate in clasele III si IV de importanta si de
expunere la cutremur si pentru cladirile cu regim foarte mare de inaltime sau care adapostesc
aglomerari mari de persoane, valoarea de proiectare a actiunii seismice trebuie calculata utilizand
valorile de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure avand intervalul mediu
de recurenta IMR = 225 ani, conform hartii de zonare din Figura 2.1.
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Pentru celelalte categorii de cladiri, valoarea de proiectare a fortelor seismice se va calcula utilizand
minimal valorile de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani. Pentru proiectarea consolidarii constructiilor existente la
stari limita se recomanda utilizarea hartii din Figura 2.1, cu valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare, ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani.

In conditiile seismice si de teren din Romania, zonarea pentru proiectare a teritoriului in termeni de
perioada de control (colt), TC, a spectrului de raspuns este prezentata in Figura 2.2, pe baza datelor
instrumentale existente pentru componentele orizontale ale miscariilor seismice.

Spectrele normalizate de raspuns elastic ale acceleratiilor absolute pentru componentele orizontale ale
miscarii terenului, b(T), pentru valoarea conventionala a fractiunii din amortizarea critica x=0,05 si in
functie de perioadele de control (colt) TB, TC si TD (Fig. 2.3).
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Fig. 2.3. Spectre normalizate de raspuns elastic ale acceleratiilor absolute pentru componentele orizontale ale
miscarii terenului, in zonele caracterizate prin perioada de control (colt)
TC=0,7s,1,0ssi1,6s

iii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

Stratul de fundare - pamant vegetal pana la adancimea de -0,40 m, alternanta de pamanturi coezive si
necoezive necoezive: (1) complex de pamanturi coezive, constituit din argila prafoasa si argila prafoasa

nisipoasa; (2) complex de pamanturi necoezive, reprezentate de pietris cu nisip.
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In conformitate cu STAS 3300/2 - 85, Anexa B, tinand cont de valorile principalilor parametri geotehnici
ai terenului de fundare investigat valoarea de baza a presiunii conventionale de calcul, pentru o

D, =-2,0m

adancime de fundare si o latime B=1,0 m este:

=210,0 kPa

Peorv.

Pentru alte valori ale presiunii conventionale se aplica corectii de latime si adancime conform STAS
3300/2-85.

Adancimea de fundare - minim 0.9-1.00 m de la nivelul Ts/Tn anual.
iv) date geologice generale;
Din punct de vedere geologic teritoriul judetului Prahova cuprinde trei unitati:
- unitatea carpatilor meridionali din care fac parte masivele Bucegi, Baiului si Ciucas;
- zona flisului intern si extern in diferite faciesuri;
- zona de platforma apartinand Platformei Moesice.

Spre vest, diferitele unitati ale flisului cretacic si paleogen se afunda succesiv, incepand cu cele mai
externe sub molasa neaogena din avant-fosa.

Miscarile orogene care au afectat unitatile flisului si avant-fosa, teritoriul apartinand judetului Prahova
ofera un exemplu de migratie in timp si spatiu distrofismului.

Un orizont important prezent intre valea Teleajenului si valea Prahovei o constituie Meotianul
reprezentat prin doua orizonturi. Depozitele meotiene au fost afectate de cutarea diapira si in multe
structuri ele contin zacaminte de petrol si gaze.

v) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;

Studiul geotehnic va fi anexat prezentei documentatii

vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Perimetrul cercetat apartine conului aluvial Prahova - Teleajen, considerat a fi una dintre cele mai
bogate hidrostructuri ale Romaniei.

Intreaga retea hidrografica este tributara raului Prahova si Teleajen.
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Din punct de vedere hidrogeologic, in zona comunei Barcanesti se observa ca distributia apelor
subterane, respectiv a celor freatice, reflecta trepte de relief si unitati de relief in cadrul carora sunt
cantonate.

Freaticul apare in zona la adancimi ce variaza intre 4-20 m. Freaticul poate avea fluctuatii importante de
nivel, functie in principal de cantitatea de precipitatii.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic

Investitia se va realiza In conditiile de autorizare prevazute de Legea 50/1991 modificata si completata
ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a urmatoarelor etape:

e obtinerea Certificatului de Urbanism la faza D.T.A.C;

e Intocmirea proiectului tehnic si elaborarea detaliilor de executie;

e intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;
e obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;

e obtinerea Autorizatiei de Construire.

Prin urmare, pentru asigurarea epurarii apei uzate pentru localitatile fara un sistem existent, una dintre
optiuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu dezvoltat intr-o schema centralizata. Metoda de
asigurare a epurarii apei uzate urbane va fi analizata pe baza potentialului de transport al debitelor de
canalizare, fie gravitational, fie prin pompare, la un sistem de canalizare existent sau la un sistem de ape
uzate propus.

Scenariu I

Ca prim scenariu se propune infiintare retea de canalizare menanajera si statie de epuare noua in satul
Ghighiu din Comuna Barcanesti.

Caracteristicile principale are retelei de canalizare sunt urmatoarele:
e (Colectoare stradale PVC KG Dn250 mm L= 2973 ml;
e Statii de pompare apa uzata cu separare de solide 1 buc;
e Statie de epurare.
Propunerea unei statii noi de epurare presupune urmatoarele avantaje si dezavantaje.
Avantaje:
- Sistemul de canalizare este mai usor urmarit in exploatare
Dezavantaje:
- Costurile investitiei sunt semnificativ mai mari;
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- Propunerea unei statii noi de epurare necesita un teren in propietatea Beneficiarului, la o
distanta de 500 m de prima locuinta;

- Este nevoie de un emisar pentru descarcarea apei epurate;
- Personal suplimentar pentru operarea statiei de epurare;
Scenariu Il

In scenariu Il se propune colectarea apelor uzate printr-o retea de canalizare noua, care apoi va
transporta apa menajera printr-o statie de pompare apa uzata, iar in final in statia de epurare din
localitatea Puscasi, propusa in etapa I a investitiei, dimensionata la un debit Quz zi max=1516.22 m3/zi.

Conductele se vor amplasa in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul
disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. Traseul retelelor proiectate va
respecta planurile de situatie.

Traseul colectoarelor a fost ales astfel incat sa respecte urmatoarele conditii:
- satreaca cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum;
- sarezulte un numar cat mai redus de intersectii cu drumuri, zone inundabile;

- sa asigure, pe cat posibil, curgerea gravitationald a efluentului uzat spre punctele de
descarcare;

- sa se creeze posibilitatea de preluare de catre colectorul principal, a debitelor uzate
transportate de colectoarele secundare.

Caracteristicile principale are retelei de canalizare sunt urmatoarele:
e (Colectoare stradale PVC KG Dn250 mm L= 2473 ml;

e Statii de pompare apa uzata cu separare de solide 2 buc.

Avantaje:
- Se monteaza usor si rapid;
- Seintretine si se exploateaza usor;
- Din punct de vedere economic are o valoare mai mica;
- Din punct de vedere structural, solutia indeplineste conditiile de amplasament si
exploatare.
Dezavantaje:

- Nuare dezavantaje.
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Astfel scenariu recomandat, in cazul satului Ghighiu, este SCENARIUL II.

Lucrarile se vor desfasura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu executia, atestat conform
normelor legale in vigoare. La executarea si predarea lucrarii se vor respecta reglementarile din Legea
nr.10 -1995 privind calitatea in constructii si H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora. In conformitate cu prevederile legale, cele trei parti implicate, respectiv
beneficiarul, proiectantul si constructorul se vor ingriji de intocmirea Cartii Tehnice a constructiei.

Solutiile tehnice adoptate pentru realizarea investitiei propuse sunt detaliate in cele ce urmeaza.

Punerea in practica a scenariului de conformare presupune realizarea unei retele de canalizare menajera
in satul Ghighiu din comuna Barcanesti, judetul Prahova.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (Anexa 3 -
Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor): categoria de importanta a
lucrarilor este C.

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza:

Nr crt. | Denumire Lucrari de investittie U.M Cantitate
1 Retea de canalizare menajera m 2.473

2 Statie de pompare apa uzata cu separare de solide buc 2

3 Subtraversari buc 1

Obiectul 1 - Retea de canalizare menajera

Reteaua de canalizare proiectata in satul Ghighiu se va realiza din tuburi PVC SN8 Dn 250 mm cu o
lungime totala de 2.473 ml, 55 camine de vizitare si 355 camine de racord la consumatori.

La stabilirea traseului retelei de canalizare, s-au avut in vedere urmatoarele criterii:
e desfasurarea tramei stradale;
e asigurarea capacitatii de transport a retelei de canalizare;

e stabilirea traseului retelei de canalizare tindndu-se cont de configuratia terenului, de adancimea
de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra colectorului si de punctul de racord;

e asigurarea pantelor astfel incat sa se asigure viteze corespunzatoare care sa previna depunerile
de materii solide pe radier, diminuand astfel costurile ulterioare de Intretinere ale canalelor;

e transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se produca efecte daunatoare asupra
mediului Tnconjurator, riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul care
lucreaza.
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Reteaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cat posibil curgerea gravitationala, avand in
vedere urmatoarele avantaje:

e asigura siguranta maxima in exploatare;
e costurile de exploatare sunt mai reduse decét cele ale sistemelor speciale de evacuare;

e apa colectata este evacuata direct, fara timpi de stationare.

Obiectul 2 - Statii pompare apa uzata cu separare de solide
Acolo unde nu s-a putut asigura curgerea gravitationala a apei menajera, s-a recurs la solutia de
construire statii de pompare apa uzata.

Ca urmare a configuratiei terenului sunt necesare 2 statiile de pompare cu separarea de solide ce vor
asigura transportul apei uzate menajere pana in localitatea Barcanesti. Statiile de pompare sunt
echipamente compacte si fiabile ce for asigura buna functionate a sistemului de canalizare.

Obiectul 3 - Subtraversari

Pe traseul retelei de canalizare este nevoie o subtraversare cu drumul national DN 1A. Subtraverea va fi
executata prin foraj orizontal cu tub de protectie.

3.3 Costurile estimative ale investitie
Valoarea totala a obiectivului de investitii analizat este de 2.175.246,17 lei fara TVA, respectiv
2.585.636,74 lei TVA inclus.

Valoarea stabilita in preturi din 01.08.2017 si € la cursul 1€ = 4.5656 lei, curs BNR.

Devizul general al investitiei (Anexa 1), are continutul structurat pe capitole de cheltuieli, in
conformitate cu continutul cadru prevazut de H.G. 907/ 2017.

Pentru evaluarea investitiei s-a tinut cont de o serie de aspecte egale tehnice si economice si anume:

e preturile pietei la data de referinta pentru principalele resurse: materiale, manopera, utilaj;
e preturi unitare medii pentru lucrari similare executate sau proiectat in zona in ultima perioada;

e cerinta beneficiarului de a utiliza materiale de calitate superioara si echipamente tehnologice din
U.E.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor

Clasa de importanta a constructiilor, stabila conform normativului P100/1-2013 este III, iar categoria de
importanta a costructiilor, stabila conform ordinului M.L.P.A.T. nr 31/N/Oct. 1995 este C - normala.

Din puct de vedere al apararii impotriva inundatiilor s-au incadrat in clasa a IV-a de importanta,
categoria 4 (alimentari cu apa si canalizari in localitatile rurale) cu dimensionarea de debite maxime de
% probabilitate de depasire. Terenurile pe care se amplaseaza lucrarile nu sunt in zone inundabile.
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3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

Anexa 3.

4. ANALIZA SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu
sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii
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4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1 Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

Nu este cazul.
5.2  Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Singura optiune posibila din punct de vedere tehnic, economic si social pentru fucnctionarea sistemului
este Scenariul II.

5.3 Descrierea scenariului optim recomandat
a. Obtinerea si amenajarea terenului

Lucrarile de investitii care se propun spre realizare in cadrul preiectului sunt amplasate in intravilanul
comunei Barcanesti, pe teren apartinand domeniului public, aflat in administrarea primariei.

b. Asigurarea utilitailor functionale obiectivului:
Nu este cazul.

c. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea din punct de vedere tehnologic, construciv, tehnic,
functional-arhitectural si ecomnomic.

Solutia propusa pentru executia lucrarilor propuse:
Situatia proiectata

Obiectul 1 - Retea de canalizare menajera

Reteaua de canalizare proiectata in satul Ghighiu se va realiza din tuburi PVC SN8 Dn 250 mm cu o
lungime totala de 2.473 m, 55 camine de vizitare si 355 camine de racord la consumatori.

Denumire strada Lungime [m]
1 Extindere retea ce canalizare gravitationala pe DC 92A, conducte PVC, SN8, DN250 mm, 2473
inclusiv montaj si refacere structura rutiera drum
TOTAL CONDUCTE 2473

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adancimii de inghet prevazuta conform STAS 6054- 77.

Fundul transeei trebuie sa respecte panta minima de 1%o impusa de NP133-2013.
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Realizarea contactului Intre baza tubului si patul de fundare se face pe o suprafaa corespunzatoare unui
unghi la centru de minim 902.

Pentru curgerea gravitationala s-a cautat realizarea unei pante cat mai apropiata de o paralela cu panta
terenului, aceasta solutie fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se
obtine un minim de lucrdri de terasamente si se utilizeaza in mod optim diferenta de nivel de care se
dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime sa se realizeze viteza de autocuratire de 0,7 m/s, iar
la debite maxime sa nu se depaseasca viteza maxima admisa de 3 m/s, conform NP133-2013.

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 15 cm grosime. Se va da o atentie deosebita
umpluturii si compactarii manuale a transeei In dreptul conductei si 15 cm deasupra ei. Dimensionarea
conductelor de canalizare s-a facut in functie de debitul transportat, conditionand un grad maxim de
umplere a conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013.

Debitul uzat total ce trece prin sectiunea de capat a unui tronson este suma debitelor uzate aferente
tuturor tronsoanelor din amonte.

Diametrul colectoarului s-a determinat in functie de debitul uzat total si panta de curgere a colectorului.

Pe traseul retelelor de canalizare menajera, se vor prevedea camine de vizitare in aliniamente la distanta
medie de 50 m, camine de vizitare realizate material PE cu Dn 1100 mm conform STAS 2448-82,
prevazute cu piesa tronconica si capace carosabile.

Caminele de vizitare, de intersectie si de schimbare de directie se vor executa conform SR EN
1917:2003/AC 2008.

Aceasta piesa asigura si o deviatie de 30 de la ax. La montare, capatul interior al piesei trebuie sa fie in
acelasi plan cu peretele interior al caminului, iar depasirea sa fie permisa doar la capatul exterior.
Obiectul 2 - Statii pompare apa uzata cu separare de solide

Acolo unde nu s-a putut asigura curgerea gravitationala a apei menajera, s-a recurs la solutia de
construire statii de pompare apa uzata.

Ca urmare a configuratiei terenului sunt necesare 2 statiile de pompare cu separarea de solide ce vor
asigura transportul apei uzate menajere pana in localitatea Barcanesti. Statiile de pompare sunt
echipamente compacte si fiabile ce for asigura buna functionate a sistemului de canalizare.

Cele 2 statii de pompare apa uzata cu separare de solide vor avea urmatoarele caracteristici:
- SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare avand debit total Q=10,8 m3/h, H=18 m

- SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare avand debit total Q=14,4 m3/h, H=36 m.
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Refularile aferente statiilor de pompare apa uzata:

Denumire strada

Lungime [m]

Extindere conducta refulare aferenta SPAU 1, in lungul drumului comunal DC92A, conducte
PEID cu acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN9O0, inclusiv montaj
si refacere structura rutiera drum

1410

Extindere conducta refulare aferenta SPAU 2, in lungul drumului De420, conducte PEID cu
acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN90, inclusiv montaj si
refacere structura rutiera drum

2134

Extindere conducta refulare aferenta SPAU 2, in lungul drumului De435, conducte PEID cu
acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN90, inclusiv montaj si
refacere structura rutiera drum

512

Extindere conducta refulare aferenta SPAU 2, in lungul drumului national DN1A, conducte
PEID cu acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN9O0, inclusiv montaj
si refacere structura rutiera drum

354

Extindere conducta refulare aferenta SPAU 2, in lungul drumului national DN1, conducte PEID
cu acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN9O0, inclusiv montaj si
refacere structura rutiera drum

390

TOTAL CONDUCTE REFULARE SPAU

4.800

Obiectul 3 - Subtraversari

Pe traseul retelei de canalizare este necesara o subtraversare a drumului national DN1A. Subtraversarea
va fi executata prin foraj orizontal cu tub de protectie.

Denumire Lungime (m)

1 Subtraversare drum national DN1A cu retea de canalizare gravitationala, 28

PVC, SN8, DN 250 mm
CENTRALIZATOR SUPRAFETE (MP)
Nr Suprafata ocupata Suprafata ocupata

Crt'. LOCALITATE temporar (mp) definitiv (mp)
Intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan
GHIGHIU 1731,1 0 614,56 0

5.4

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza:

Nrcrt. | Denumire Lucrari de investittie U.M | Cantitate
1 Sistem de canalizare menajer gravitational m 2.473

2 Statie pompare apa uzata buc 2

3 Subtraversari buc 1
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5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Intreaga investitie se poate realiza in 10 luni calendaristice. Timpul alocat fiecarei etape in parte poate fi
impartit astfel:

TOTAL GENERAL 2.176.246,17 lei fara TVA 2.585.636,74 lei cu TVA

CONSTRUCTII + MONTA] 1.967.554,27 lei fara TVA 2.341.389,58 lei cu TVA

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Prezentul proiect poate fi supus finantarii din urmatoarele fonduri:
- Buget de stat in limita a: 2.440.616,79 lei fara TVA 2.050.938,48 lei cu TVA
- Bugetul local in limita a: 145.019,95 lei fara TVA 121.865,50 lei cu TVA

- Alte surse constituite potrivit legii.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificatul de Urbanism se va atasa prezentei documentatii.

6.2  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Avizele solicitate prin certificatul de urbanism sunt in curs de obtinere.

6.3 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic va fi anexat prezentei documentatii.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Etnitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria localitatii Barcanesti, prin serviciile
de specialitate.
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7.2  Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi de 10 luni, dupa cum urmeaza:

Elaborare proiecte si documentatii necesare realizarii investitiei, obtinere Certificat de Urbanism, avize
si acorduri, Autorizatie de Construire aprox 3 luna

Organizarea procedurilor de achizitii

publice - lucrari de constructie aprox 1 luna
Organizarea santierului aprox 1 luna
Realizarea investitiei aprox 3 luni
Verificarea tehnica aprox 1 luni
Receptia finala si verifixarea lucrarilor aprox 1 luni
Total 10 luni (Anexa 3)

In faza de executie pentru realizarea investitiei sunt necesare un numar de aproximativ 20 persoane:

e muncitori constructii - pentru amenajarea terenului (terasamente, nivelari) si aducerea acestuia
la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrarilor de constructii specifice de
alimentare cu apa;

e muncitori specializati - pentru asamblare si instalare echipamente si instalatii tehnologice.

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere

Pentru buna functionare a sitemului sunt necesare controale periodice. Controlul periodic al retelei
consta in efectuarea de verificari interioare si exterioare a reteei.

Controlul exterior consta in verificarea caminelor, pavajelor, vizualizarea traseului, etc.

Controlul interior consta de asemenea in verificare caminelor stabilindu-se totodaata si necesitatea unor

reparatii.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. CONCLUZII ST RECOMANDARI

Intocmit,

Ing. Ruxandra Sarbu
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