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Activitati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Etapa pregatitoare

Elaborare proiecte şi documentaţii necesare 

realizării investiţiei, obţinere Certificat de 

Urbanism, avize şi acorduri, Autorizaţie de 

Construire

Organizarea procedurilor de achiziţii publice - 

lucrări de construcţie

Organizarea şantierului

Etapa de executie

Reteaua de canalizare prin vacuum

Statii de pompare

Statia de epurare

Receptia

Verificarea tehnica a lucrarii 

Receptia finala a lucrarii

1
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Activitati 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Etapa pregatitoare

Elaborare proiecte şi documentaţii necesare 

realizării investiţiei, obţinere Certificat de 

Urbanism, avize şi acorduri, Autorizaţie de 

Construire

Organizarea procedurilor de achiziţii publice - 

lucrări de construcţie

Organizarea şantierului

Etapa de executie

Reteaua de canalizare prin vacuum

Statii de pompare

Statia de epurare

Receptia

Verificarea tehnica a lucrarii 

Receptia finala a lucrarii

1


