)

“STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE
MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE
COMUNA BARCANESTI", JUDETUL PRAHOVA

STUDIU DE FEZABILITATE

In satele Barcanesti, Romanesti, Puscasi,Tatarani
Realizat conform HG nr. 907/2017

CONTRACT NR. 14371/04.05.2017
PROIECT NR. 3/2017

_______________________________________________________________

ELABORATOR:




BW

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324/2012

E SI GN Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4
Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

Soseaua Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, Sector 4, Tel: 0765069413 | E-mail: buildwaydesign@gmail.com

Denumire Lucrare:

LISTA DE SEMNATURI

“STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA -
ETAPA I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTT”

Beneficiar:

Faza de proiectare:
Anul:

Proiect nr.

SEF PROIECT:

PROIECTANT:

TEHNOREDACTARE:

PRIMARIA COMUNEI BARCANESTI

STUDIU DE FEZABILITATE
2017

3/2017

Ing. Gabriel Craciun

Dr. Ing. Costin Bichir

Ing. Ruxandra Sarbu

“STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA
I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI” - SAT BARCANESTI, ROMANESTI, PUSCAS SI
TATARANI, JUDETUL PRAHOVA




BW

Soseaua Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, Sector 4, Tel: 0765069413 | E-mail: buildwaydesign@gmail.com

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324 /2012

E S I G N Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4
Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

BORDEROU
A. PIESE SCRISE
Contents
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE ... 6
1.1 Denumirea ObieCtIVUIUTL & INVESTITI ....ccovieeeeeeeeeee et ee e e e e e e e 6
1.2 Ordonator principal de credite/INVESHITON ..........ccccoveiieiiic e 6
1.3 Ordonator de credite (SECUNCAITEITIAI) .....cc.viiriiiieieieiee e 6
1.4 BeNEFICIAIUL INVESTITIEN «..eeeeeee ettt e e e e e e e e et eeeaeeenaaan 6
1.5 Elaboratorul studiului de feZabilitate ........ccoveeeeeeeee ettt ee e e e e e 6
2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ..., 7

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si

scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza..............c.ccocevvrvenene 7
2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
INSEITULIONAIE ST FINANCIAIE .. .evviiiieii ettt ettt ne e sreebeeneenneenes 7
2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor .............ccoccovvviniiieiei i, 7
2.4  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, Tn scopul justificarii necesitatii obiectivului de inVestitii............ccccceeveriervennnne. 8
2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice............ccccccoverviinenenn. 8
3. SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITH ..ottt 9
3.1 Particularitati ale amplasamentulUl..........cccoooiiiiiiiiii s 9
3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic14
3.3 Costurile estimative ale INVESTITIE ..........cccueriiieiieieeie e 19
3.4  Studii de specialitate, Tn functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor-....... 20
3.5 Grafice orientative de realizare a INVESHILIET .........cccvcveiieriiiesiere e 20
4. ANALIZA SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS........cooeiieiene e 20
4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta.............oveei i 20
4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta INVESTITIA...........cceeiiiiiiiiiccec e 20
4.3  Situatia utilitatilor si analiza de CONSUM ........cccooveiieiiiie e 20
4.4  Sustenabilitatea realizarii obiectivului de INVESEII .......ccovveviiiiiiii e 20
45 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
1)Y= (SO USSR 20

“ST

4.6  Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara...... 20
4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz,
ANALIZA COSE-BFICACITALE ....c.vecvie ettt e e e nte e e nreenns 21

UDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA

I- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI” - SATELE BARCANESTI, ROMANESTI, PUSCAS SI
TATARANI, JUDETUL PRAHOVA 3



SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324/2012

B i N E SI GN Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4
Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

Soseaua Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, Sector 4, Tel: 0765069413 | E-mail: buildwaydesign@gmail.com

4.8  ANAliza de SENZITIVITAIE ......c.eiviiieieiiie et 21
4.9  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riSCUrilor............cccocevereniinininninnnnns 21
5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT .....ccceoinirinirinieneaieenns 21
5.1 Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
SUSEENADTIITALIT ST FISCUITION ..ot 21
5.2  Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat .............ccocvvvrieieienencnienenenns 21
5.3  Descrierea scenariului Optim reCOMaNdat...........c.ccvevveieerieiieiieese e 21
5.4  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii..................... 31

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.........c...cccccv.... 31
5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse

L=To T L ol0] 4 1 (0L USROS 31
6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME ........cccooiieiie e 32
6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire .................. 32
6.2  Avize conforme privind asigurarea UtiHtatilor.............cccoooeiiiiiininicc s 32
6.3  Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara................ 32
7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEL......cco e 32
7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei...............cccccccueeee. 32

7.2  Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,

esalonarea iNVestitiel Pe ani, FESUISE NECESAIE. ......c.eiueieerreeeereereeaeesreestesseesseesseeseesseesseaseesseesees 32
7.3  Strategia de exploatare/operare Si INtretiNEre.........ccooveiieiiiie i 33
7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale........................ 33
8. CONCLUZII SI RECOMANDARI ..ottt an s 33

“STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA
I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI” - SAT BARCANESTI, ROMANESTI, PUSCAS SI
TATARANI, JUDETUL PRAHOVA



SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324 /2012
E SIGN Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4
Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

Soseaua Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, Sector 4, Tel: 0765069413 | E-mail: buildwaydesign@gmail.com

B. PIESE DESENATE
Titlu pl F Tip | VT s
itlu planse aza | Tip plan cara
PLAN GENERAL - SISTEM DE CANALIZATE VACUUMATICA, COMUNA )
1 BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA SF PG 02 1:10.000 | 0
2 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 1, 2 SF PS 01 1:500 0
3 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 3,4,5,6,7,8,9, 10 SF PS 02 1:500 0
4 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 10,12, 13, 14, 15,16 SF PS 03 1:500 0
5 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 17, 18, 19, 20, 21, 22,23 SF PS 04 1:500 0
6 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 SF PS 05 1:500 0
7 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 31, 32, 33, 34 SF PS 06 1:500 0
8 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 SF PS 07 1:500 0
9 PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, SF PS 08 1:500 0
49,50, 51
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 52, 53, 54, 55,56, 57, 58, .
10 59, 60, 604, 61 SF | PS | 09 1:500 0
11 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 62, 63, 64, 65, 66, 67 SF PS 10 1:500 0
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, )
12 75,76, 77,78, 79 SF PS 11 1:500 0
13 PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, SF PS 12 1:500 0
87, 88, 89
14 | PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 90, 91, 92, 93 SF PS 13 1:500 0
SCHEMA SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA BARCANEST]I, )
15 JUDETUL PRAHOVA SF PS 14 1:500 0
16 SGHEMA TEHNOLOGICA - STATIE DE EPURARE, COMUNA BARCANESTI, SF SE 01 i 0
JUDETUL PRAHOVA
17 VEDERE IN PLAN - STATIE DE EPURARE, COMUNA BARCANESTI, SF SE 02 i 0
JUDETUL PRAHOVA
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A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPAT -
RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI

1.2  Ordonator principal de credite/investitor

Primaria Comunei Barcanesti, Judetul Prahova

1.3  Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4 Beneficiarul investitiei

Primaria Comunei Barcanesti, Judetul Prahova

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC BUILD WAY DESIGN SRL

Adresa : Sos Oltenitei, Nr 251 C-D, Sector 4, Bucuresti

Nr de ireg. RC: J40/319/2017 CUI:RO 30010324/2012

Cont: RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Tezoreria sect 4

Cont: RO59 INGB 0000 9999 06609817 ING Bank

Telefon : 0765.069.413

Email: buildwaydeisgn@gmail.com
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2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analiza

Pentru acest proiect nu a fost realizat studiul de prefezabilitate.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Obiectivele nationale in conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Potrivit Articolului 20 “MASURI TRANZITORII” din PROTOCOLUL PRIVIND CONDITIILE SI
ARANJAMENTELE REFERITOARE LA ADMITEREA REPUBLICII BULGARIA SI ROMANIEI IN UNIUNEA
EUROPEANA (Protocol ce face parte integranta din Tratatul de Aderare), Romaniei i se aplica masurile
din Anexa VII la protocolul mentionat.

Astfel, in cadrul Anexei VII punctul 9 “Mediul” litera C “Calitatea apei” punctul (4), se prezinta masurile
tranzitorii ce privesc tratarea apelor urbane reziduale iar la punctul (5) masurile tranzitorii care se
refera la calitatea apei destinate consumului uman.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Situatia existenta a sistemului de canalizare menajera
Comuna Barcanesti are in componenta localitatile Barcanesti, Ghighiu, Puscasi, Romanesti si Tatarani.

In prezent cele 5 localitati din comuna Barcanesti nu dispun de un sistem centralizat de canalizare
menajera, drept urmare apele uzate sunt deversate prin canale deschise 1n vai si in panza freatica.

Realizarea unei retele de canalizare menajera pentru localitatile Barcanesti, Ghighiu, Puscasi,
Romanesti si Tatarani constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de baza din
comuna Barcanesti, judetul Prahova, reprezentand pentru Primaria Comunei Barcanesti, o tinta
importanta in scopul atingerii performantei serviciului public, precum si pentru respectarea de catre
acesta a celor doua responsabilitati majore asumate: sanatatea si confortul locuitorilor, respectiv
siguranta mediului si protejarea resurselor de apa.

Elaborarea solutiei de realizare a lucrarilor fundamentate in prezenta documentatie se va face cu
respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare.

Datorita configuratiei terenului si amplasamentului geografic al localitatilor, se propune infiintarea
retelelor de canalizare in 2 etape, astfel:

“STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA
I- RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI” - SATELE BARCANESTI, ROMANESTI, PUSCAS SI
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ETAPA1
Canalizare menajera prin vacuums in localitatile Barcanesti, Puscasi, Romanesti si Tatarani

- ridicarea standardului de viata a populatiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea
urbanistica si economica a zonei. Pentru aceasta, s-a creat posibilitatea reala de racordare a
tuturor locuitorilor, institutiilor si agentilor economici la reteaua de canalizare proiectata.

- functie de amplasamentul localitatilor, de numarul de locuitori din cele 5 sate si de costurile de
operare a sistemului de canalizare, s-a optat ca apele uzate sa fie aduse intr-o statie de epurare
construita in Puscasi;

Statie de Epurare ape uzate
Infiintare statie de epurare noua pentru toate cele 5 sate.

Epurarea apelor uzate menajere din cele 5 sate, se va realiza prin intermediul unei statii de epurare
impartita pe doua linii tehnologice cu un debit maxim Quz or max=1516.22 m3/zi.

Amplasamentul statiei de epurare, este situat in partea de sud a intravilanului localitatii Puscasi, ce va
asigura evacuarea unei ape epurate ai carei parametri calitativi vor respecta prevederile normativelor
NTPA 001/2005, conform HG 352/2005, cu privire la conditiile de evacuare a apelor uzate epurate in
emisari naturali. Statia de epurare este proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate
menajere, iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine.

In prezenta documentatie este elaborata ETAPA I a sistemului de canalizare.
ETAPA 11
Canalizare menajera gravitationala in localitatea Ghighiu

Cea de a doua etapa va consta in infiintarea unei retelei de canalizare in localitatea Ghighiu, ce va
colecta si transporta apa uzata in statia noua de epurare din localitatea Puscasi.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Investitiile de mediu reprezinta o contributie importanta la rezolvarea problemelor economice si
sociale iIn Romania: la protectia sanatatii, imbunatatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltarii
economice. Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania trebuie sa faca investitii
semnificative 1n infrastructura de mediu, in special in sectoarele apa, deseuri si calitatea aerului.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Scopul principal al acestor lucrari este satisfacerea cerintelor de consum si a exigentelor de calitate
impuse de normele interne si europene, odata cu aderaraea Romaniei la Comuniunea europeana.
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- Reducerea pericolului de poluare a apelor naturale de suprafata si freatice;
- Protectia populatiei si imbunatatirea starii de sanatate prin prevenirea riscului bolilor hidrice;

- Sporinirea gradului de dotarea edilitara a comunei, acesta contribuind la cresterea nivelului de
confort si implicit a conditiilor de viata si de munca a populatiei.

- Stimularea initiativelor private, prin reactivarea si diversificarea activitatilor economice si in
domeniul serviciilor.

- Dezvoltarea si modernizarea spatiului rural romanesc

3. SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz);

Comuna Barcanesti este situata la sud de orasul Ploiesti, judetului Prahova si este traversata de
soseaua nationala DN1 care vine de la Bucurestisi duce catre Brasov, precum si de autostrada
Bucuresti-Ploiesti, care are aici nodul de legatura cu DN1. Din DN1, la Barcanesti se ramifica soseaua
nationala DN1A care ocoleste Ploiestiul pe la est, ducand catre Valenii de Munte si Brasov, iar din
aceasta - soselele judetene DJ101G, care duce inspre Ploiesti si DJ101D care duce catre Rafov si mai
departe in judetul Ilfov la Nuci.

Comuna Barcanesti are o populatie de aprox 10.000 locuitori si are in componenta 5 localitati dupa
cum urmeaza: Barcanesti,Puscasi, Romanesti, Tatarani si Ghighiu.

e Localitatea Barcanesti - 2.560 locuitori;
e Localitatea Puscasi- 520 locuitori;

e Localitatea Romanesti - 2.490 locuitori;
e Localitatea Tatarani - 3.580 locuitori

e Localitatea Ghighiu - 850 locuitori

Dezvoltarea comunei Barcanesti din punct de vedere economic se bazeaza pe industria locala, pe
ponderea fondului funciar, respectiv ramurile agriculturii care se pot dezvolta pe terenurile din zona si
pe silvicultura. Economia comunei este bazata pe agricultura, cea mai mare parte a populatiei
ocupandu-se de cultura plantelor si cresterea animalelor.
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Desi starea social economica a comunei este precara exista premise clare si sigure pentru o dezvoltare
durabila.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Comuna Barcanesti are urmatoarele vecinatati:
- lanord comunele: Manasia, Alexeni, Ion Roata;
- la sud comunele: lleana (jud. Calarasi), Dragoesti;
- lavest comuna Boranesti;
- la est comuna Axintele.

Caile de acces pentru realizarea investitiei propuse reprezita trama stradala.

Nu este necesara executia unor cai de acces provizorii avand in vedere ca lucrarile sunt aplasate pe
strazile si drumurile existente din Comuna Barcanesti.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale
sau construite;

Reteaua de canalizare menajera urmareste trama stadala, pozata sub adancimea minima de inghet
conform STAS 6054/77.

d) surse de poluare existente in zona;

In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in zona o constituie autovehiculele
care circula pe strazile respective.

Poluarea apei subterane se datoreaza folosirii ingrasamintelor chimice in agricultura, existentei unor
fose rudimentare folosite de gospodariile locale, dar si datorita structurii solului.

e) date climatice si particularitati de relief;
Relieful judetului Prahova este format din trei trepte munte, dealuri subcarpatice si campie.

Zona muntoasa este bine reprezentata prin Muntii Ciucas, Baiului culmea estica a Bucegilor (de
la varful Omu la Varful cu dor), urmeaza zona dealurilor subcarpaice si a depresiunilor subcarpatice si
in sudu Campia Ploiestilor si campia Gherghitei.

Trecerea de la zona muntoasa la zona de campie se face in general pin intermediul dealurilor
Subcarpatilor.

Se remarca siruri longitudinale de dealuri, corespunzand anticlinalelor, separate prin
depresiuni ce provin prin modelarea sinclilelor. Subcarpatii corespund atat unitatilor mai externe ale
flisului cretacic si paleogen, cat si partii interne a avanfosei carpatice care este caracterizata prin
prezenta unor cute diapire.
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Marginea externa a regiunii subcarpatice este marcata prin pante destul de repezi in lungul
unei linii est-vest, care la est de valea Cricovului prezinta o puternica inflexiune spre nord . Un element
particular din zona contactului morfologic intre subcarpati si campie il constituie Pintenul Magurii.
Este vorba de o forma de relief mai inalta, legata de subcarpati si care avanseaza in campie cu
reducerea treptata a altitudinii relative.

La nivelul campiei joase terasa Prahova se afunda si dispare.
f) existenta unor:

- retele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate

Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

ii) date privind zonarea seismica;

Conform P100/1-2013 ,Cod de proiectare seismica. Partea 1- Prevederi de proiectare pentru cladiri”,
pentru constructiile de importanta deosebita care sunt incadrate in clasele 11l si IV de importanta si de
expunere la cutremur si pentru cladirile cu regim foarte mare de Inaltime sau care adapostesc
aglomerari mari de persoane, valoarea de proiectare a actiunii seismice trebuie calculata utilizind
valorile de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani, conform hartii de zonare din Figura 2.1.

Pentru celelalte categorii de cladiri, valoarea de proiectare a fortelor seismice se va calcula utilizand
minimal valorile de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani. Pentru proiectarea consolidarii constructiilor existente la
stari limita se recomanda utilizarea hartii din Figura 2.1, cu valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare, ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani.
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In conditiile seismice si de teren din Romania, zonarea pentru proiectare a teritoriului in termeni de
perioada de control (colt), TC, a spectrului de raspuns este prezentata in Figura 2.2, pe baza datelor
instrumentale existente pentru componentele orizontale ale miscariilor seismice.

Spectrele normalizate de raspuns elastic ale acceleratiilor absolute pentru componentele orizontale ale
miscarii terenului, b(T), pentru valoarea conventionala a fractiunii din amortizarea critica x=0,05 si In
functie de perioadele de control (colt) TB, TC si TD (Fig. 2.3).
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Fig. 2.3. Spectre normalizate de raspuns elastic ale acceleratiilor absolute pentru componentele orizontale ale
miscarii terenului, In zonele caracterizate prin perioada de control (colt)
TC=0,7s,1,0ssi1,6s

iii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

Stratul de fundare - pamant vegetal pana la adancimea de -0,40 m, alternanta de pamanturi coezive si
necoezive necoezive: (1) complex de pamanturi coezive, constituit din argila prafoasa si argila prafoasa
nisipoasa; (2) complex de pamanturi necoezive, reprezentate de pietris cu nisip.

In conformitate cu STAS 3300/2 - 85, Anexa B, tinand cont de valorile principalilor parametri
geotehnici ai terenului de fundare investigat valoarea de baza a presiunii conventionale de calcul,

D;=-2,0m

pentru o adancime de fundare si o latime B=1,0 m este:
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p— =210,0 kPa

conv.

Pentru alte valori ale presiunii conventionale se aplica corectii de latime si adancime conform STAS
3300/2-85.

Adancimea de fundare - minim 0.9-1.00 m de la nivelul Ts/Tn anual.
iv) date geologice generale;
Din punct de vedere geologic teritoriul judetului Prahova cuprinde trei unitati:
- unitatea carpatilor meridionali din care fac parte masivele Bucegi, Baiului si Ciucas;
- zona flisului intern si extern in diferite faciesuri;
- zona de platforma apartinand Platformei Moesice.

Spre vest, diferitele unitati ale flisului cretacic si paleogen se afunda succesiv, incepand cu cele mai
externe sub molasa neaogena din avant-fosa.

Miscarile orogene care au afectat unitatile flisului si avant-fosa, teritoriul apartinand judetului Prahova
ofera un exemplu de migratie in timp si spatiu distrofismului.

Un orizont important prezent intre valea Teleajenului si valea Prahovei o constituie Meotianul
reprezentat prin doua orizonturi. Depozitele meotiene au fost afectate de cutarea diapira si in multe
structuri ele contin zacaminte de petrol si gaze.

v) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;

Studiul geotehnic va fi anexat prezentei documentatii

vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite iIn baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Perimetrul cercetat apartine conului aluvial Prahova - Teleajen, considerat a fi una dintre cele mai
bogate hidrostructuri ale Romaniei.

Intreaga retea hidrografica este tributara raului Prahova si Teleajen.

Din punct de vedere hidrogeologic, in zona comunei Barcanesti se observa ca distributia apelor
subterane, respectiv a celor freatice, reflecta trepte de relief si unitati de relief in cadrul carora sunt
cantonate.

Freaticul apare in zona la adancimi ce variaza intre 4-20 m. Freaticul poate avea fluctuatii importante
de nivel, functie in principal de cantitatea de precipitatii.
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3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic

Investitia se va realiza in conditiile de autorizare prevazute de Legea 50/1991 modificata si completata
ulterior, respectiv cu parcurgerea In continuare a urmatoarelor etape:

e obtinerea Certificatului de Urbanism la faza D.T.A.C;

e intocmirea proiectului tehnic si elaborarea detaliilor de executie;

e intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;
e obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;

e obtinerea Autorizatiei de Construire.

Scenariu I

Ca prim scenariu se propune infiintarea retelei de canalizare ca fiind gravitationala, pe domeniul public
folosind tuburi din PVC SN8, cu diametre cuprinse intre 250-400 mm si camine de vizitare prevazute la
o distanta maxima de 50 m intre ele.

Colectoarele stradale de canalizare vor fi pozate ingropat sub adancimea de inghet avand o panta
minima de 1% care sa asigure scurgerea gravitationala a apelor uzate pe cea mai mare parte a
localitatii. Datorita faptului, ca panta naturala a terenului este foarte mica, colectoarele principale vor
ajunge la adancimi mai mari de 4 m, ceea ce conduce la montarea a 26 de statii de pompare apa uzata
pe tot parcursul localitatilor.

Pentru adancimi mai mici de 2.5 m se vor propune camine de vizitare din beton cu diametrul interior
DN800mm, iar pentru adancimi mai mari de 2.5 m se propun camine de vizitare din beton cu diametru
interior DN 1000mm.

Caracteristicile principale are retelei de canalizare sunt urmatoarele:
e Colectoare stradale L=31.000 m Dn250 mm;
e (olectoare stradale L=4.200 m Dn315 mm;
e C(Colectoare stradale L=3.400 m Dn 400 mm
e Statii de pompare si repompare - 26 buc
e Refulare din PEID L=8.000 m
Avantaje:

- Sistemul de canalizare gravitational este mai usor de operat.
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Dezavantaje:
- Necesita sapaturi la adancimi mari;
- Necesita un numar mare de camine de vizitare si de schimbare de directie;
- Solutia necesita un numar mare de statii de pompare apa uzata;

- Presupune costuri ridicate prin retele pe lungimi mari si cu numar mare de statii de
pompare;

- Durata de executie a retelei gravitationale este semnificativ mai mare fata de cea
vacumatica;

Scenariu II

In scenariu Il se propune colectarea si transportul apelor uzate menajere cu o retea de canalizare prin
vacuum. Principiul de transport este diferenta de presiune creata de o statie de vacuum ce se va
amplasa langa statia de epurare.

Solutia pentru colectarea si epurarea apelor uzate menajere din comuna Barcanesti, in vederea
obtinerii parametrilor impusi de NTPA0O1 - 2002, vor consta in:

- colectarea si transportul apelor uzate menajere de la locuitori si unitatile economice
prin retele de canalizare stradala prin vacuum;

- epurarea apelor uzate menajere intr-o statie de epurare mecano-biologica compacta,
modulara;

- evacuarea apelor epurate, conventional curate, in emisar.

Colectarea apei uzate menajere de la locuinte se va face prin intermediul unor camine de colectare in
care sunt montate supape de vacuum, cu functionare automata. La umplerea caminului, supapa de
vacuum realizeaza legatura directa cu conducta stradala racordata la statia de vacuum. In statia de
vacuum apa uzata este stocata intr-un rezervor sub presiune, de unde prin pompare este trimisa la
statia de epurare.

Caracteristicile principale are retelei de canalizare sunt urmatoarele:

e Colectoare stradale PEID PN10 L=12.523 m De 110 mm;

Colectoare stradale PEID PN10 L=13.722 m De 125 mm;

Colectoare stradale PEID PN10 L=10.838 m De 160 mm;

Colectoare stradale PEID PN10 L=409 m De 200 mm;

Camine de vacuum complet echipate 816 buc;
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e (Conducta de racord camine vacuum, PEID, Dn 90 mm, L= 4.080 m;

e (Camine de vizitare in sistem gravitational, material PE, Dn 1100 mm, H=2 m, 328 buc;

e (Conducta racord camine de vizitare in sistem gravitational, PVC, Dn 160mm, L=3.280 m;
e Camine de racord in sistem gravitational, PVC, Dn 400 mm, H= 1.5m, 420 buc;

e Statii de vacuum 3 buc;

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide 2 buc.
Avantaje:

- Marele avantaj al canalului colector este acela ca poate ocoli orice obstacol subteran
atat in plan orizontal, cat si in plan vertical, fara sa afecteze costurile de investitie.

- In general, cheltuielile de investitie sunt mai avantajoase datorita adancimii de pozare
si diametrelor de conducte mai mici. Practic, executia nu necesita sprijiniri si
epuismente costisitoare.

- Traseul retelei este elastic, in general se poate proiecta in spatii verzi, inguste, astfel se
elimina desfacerea si refacerea costisitoare de imbracaminti rutiere.

- Din cauza volumului mic de lucrari de terasamente (sapaturi-umpluturi), executia
progreseaza rapid, practic se reduc substantial atat problemele legate de dirijarea
circulatiei, cat si disconfortul din localitatea in cauza.

- Cheltuieli de exploatare mici, mai ales daca tinem cont de costurile de decolmatare si de
deratizare de la canalizarile gravitationale cu pante mai mici, eliminarea exfiltratiilor si
infiltratiilor si a reparatiilor iminente ale racordarilor cu mufa.

- Sistemul nu permite racordari ilegale de apa pluviala sau menajera.

- Apa uzata ajunge rapid la statia de epurare, in stare preoxidata cu o consistenta
adecvata, marind eficienta epurarii.

- Cu ajutorul conductelor de calitate superioara, obstacolele orizontale si verticale se pot
evita fara probleme

- Conducta, datorita elasticitatii ei, este mai putin expusa deteriorarilor, rezista mai bine
miscarilor solului.

Dezavantaje:

- Dezavantajul sistemului vacuumat de canalizare este cel determinat de faptul ca nu se
poate utiliza numai pentru depresiuni de max -0,7 bari, cu suprafata deservita care se
dezvolta pe ramificatii cu lungimi de maxim 3.750 m
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Astfel scenariu recomandat, in cazul comunei Barcanesti, este SCENARIUL II.

Lucrarile se vor desfasura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu executia, atestat conform
normelor legale in vigoare. La executarea si predarea lucrarii se vor respecta reglementarile din Legea
nr.10 -1995 privind calitatea in constructii si H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora. In conformitate cu prevederile legale, cele trei parti implicate,
respectiv beneficiarul, proiectantul si constructorul se vor ingriji de intocmirea Cartii Tehnice a
constructiei.

Solutiile tehnice adoptate pentru realizarea investitiei propuse sunt detaliate in cele ce urmeaza.

Punerea in practica a scenariului de conformare presupune realizarea unui sistem de canalizare
menajer prin vacuum in localitatile Barcanesti, Puscasi, Romanesti, Tatarani si statie de epurare noua,
destinata sa deserveasca intreaga comuna Barcanesti.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (Anexa
3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor): categoria de importanta a
lucrarilor este C.

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza:

Nr crt. | Denumire Lucrari de investittie UM Cantitate
1 Sistem de canalizare menajer prin vacuum m 37.492

2 Statie de epurare Quz zi max=1516.22 m3/zi buc 1

3 Subtraversari buc 7

Obiectul 1 - Sistem de canalizare menajer prin vacuum

Sistemul de canalizare menajera prin vacuumva avea o lungime totala de 37.492 m si va avea in
componenta urmatoarele:

e Colectoare stradale PEID PN10 L=12.523 m De 110 mm;
e Colectoare stradale PEID PN10 L=13.722 m De 125 mm;
e (Colectoare stradale PEID PN10 L=10.838 m De 160 mm;
e Colectoare stradale PEID PN10 L=409 m De 200 mm;

e (Camine de vacuum complet echipate 816 buc;

e Conducta de racord camine vacuum, PEID, Dn 90 mm, L= 4.080 m;
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e Camine de vizitare in sistem gravitational, material PE, Dn 1100 mm, H=2 m, 328 buc;

Conducta racord camine de vizitare in sistem gravitational, PVC, Dn 160mm, L=3.280 m;

Camine de racord in sistem gravitational, PVC, Dn 400 mm, H= 1.5m, 420 buc;

Statii de vacuum 3 buc;

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide 2 buc.

Sistemul de canalizare prin vacuum va urmari trama stradala a satului si se va monta pe o parte a
drumului,de regula in acostament, iar caminele de colectare cu supapa de vacuum s-au prevazut a se
monta in trotuar si vor deservi 3-6 gospodarii. Pentru a proteja carosabilul dupa punerea in functiune
a retelelor, s-a prevazut pe partea cealalta a drumului fata de amplasamentul retelei prin vacuum,
camine de colectare clasice in care se vor racorda prin curgere gravitationala imobilele din aceasta
parte a drumului. Aceste camine clasice se vor racorda prin curgere gravitationala la caminele
colectoare cu supape de vacuum.

In lungul DN 1 se va realiza cate o retea colectoare si de transport prin vacuum, impreuna cu caminele
de racord cu supapa aferente pentru 2 — 3 locuinte, de o parte si de alta DN 1.

Tuburile de transport sunt pozate la o adancime de 1,5 m, profilul fiind in “dinti de fierastrau”, cu
panta de 0,2% pe o lungime de max. 150 m, dupa care se monteaza o treapta de ridicare (“lift”) de
30 cm inaltime.

Obiectul 2 - Statie de epurare

Se propune infiintarea unei statii noi de epurare cu o capacitate Quz or max = 1516.22 m3/zi.

Statia de epurare mecano-biologica este proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate
orasenesti iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine.
Statia de epurare este echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului si este impartita pe doua linii
tehnologice. Reactorul biologic poate lucra intre 30 - 120 % din capacitatea proiectata, daca
concentratia de biomasa (namol) din sistem se incadreaza in intervalul 40%-60%. Aceasta inseamna
ca tehnologia cu doua linii permite operarea statiei de epurare chiar si in cazul debitelor de intrare
variabile; atunci cand o linie are o avarie, apa uzata poate fi epurata pe cealalta linie, in timpul
reparatiilor. Principalul avantaj al statiilor de epurare cu doua linii tehnologice il reprezinta faptul ca
aceasta pot functiona si cu o linie tehnologica atunci cand sunt puse in functiune iar debitul este cu
mult sub cel proiectat. Prin acest fapt sunt astfel garantati parametrii epurarii apelor uzate conform
normativelor in vigoare.

Statia de epurare este gandita avand urmatoarea configuratie:
- Pre-epurare mecanica grosiera
- Statie de pompare
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- Pre-epurare mecanica fina

- Epurare biologica - denitrificare

- Epurare biologica - oxidare nitrificare

- Cladirea suflantelor si distributia aerului
- Managementul namolului

- Coagulare chimica fosfor

- Dezinfectie efluent

- Masurare si reglare

Obiectul 3 - Subtraversari

Pe traseul retelei de canalizare este nevoie de 5 subtraversari a drumului national DN 1 si 2 a drumului
judetean DJ101G. Subtraversarile vor fi executate prin foraj orizontal cu tub de protectie.

Denumire Lungime (m)
1 Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 23
PE100, DN 160 mm
Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 17
2 PE100, DN 160 mm
Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 18
3 PE100, DN 160 mm
Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 32
4 PE100, DN 160 mm
Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 18
5 PE100, DN 200 mm
Subtraversare drum judetean DJ101G cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 10
6 PE100, DN 110 mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera
Subtraversare drum judetean DJ101G cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 10
7 PE100, DN 125 mm
TOTAL SUBTRAVERSARI 128

3.3 Costurile estimative ale investitie

Valoarea totala a obiectivului de investitii analizat este de 32.635.946,27 lei fara TVA, respectiv
38.778.930,93 lei TVA inclus.

Valoarea stabilita in preturi din 1.08.2017 si € la cursul 1€ = 4.5656 lei, curs BNR.

Devizul general al investitiei (Anexa 2), are continutul structurat pe capitole de cheltuieli, in
conformitate cu continutul cadru prevazut de H.G. 907/ 2017.

Pentru evaluarea investitiei s-a tinut cont de o serie de aspecte egale tehnice si economice si anume:

e preturile pietei la data de referinta pentru principalele resurse: materiale, manopera, utilaj;
e preturi unitare medii pentru lucrari similare executate sau proiectat in zona in ultima perioada;
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e cerinta beneficiarului de a utiliza materiale de calitate superioara si echipamente tehnologice
din U.E.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor

Clasa de importanta a constructiilor, stabila conform normativului P100/1-2013 este III, iar categoria
de importanta a costructiilor, stabila conform ordinului M.L.P.A.T. nr 31/N/Oct. 1995 este C - normala.

Din puct de vedere al apararii impotriva inundatiilor s-au incadrat in clasa a IV-a de importanta,
categoria 4 (alimentari cu apa si canalizari in localitatile rurale) cu dimensionarea de debite maxime
de % probabilitate de depasire. Terenurile pe care se amplaseaza lucrarile nu sunt in zone inundabile.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

Anexa 3.

4. ANALIZA SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.2  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii
4.3  Situatia utilitatilor si analiza de consum

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

“STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE APA - ETAPA
I - RETEA DE CANALIZARE COMUNA BARCANESTI” - SAT BARCANESTI, ROMANESTI, PUSCAS SI
TATARANI, JUDETUL PRAHOVA



Soseaua Oltenitei, Nr.251 C-D, Bucuresti, Sector 4, Tel: 0765069413 | E-mail: buildwaydesign@gmail.com

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCTII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la R.C. : J40/319/2017 ; Cod fiscal : RO 30010324 /2012

ES I GN Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4
Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

BW

4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu
sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentatii

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1 Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

Nu este cazul.
5.2  Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Singura optiune posibila din punct de vedere tehnic, economic si social pentru fucnctionarea
sistemului este Scenariul II.

5.3 Descrierea scenariului optim recomandat
a. Obtinerea si amenajarea terenului

Lucrarile de investitii care se propun spre realizare in cadrul preiectului sunt amplasate in intravilanul
comunei Barcanesti, pe teren apartinand domeniului public, aflat in administrarea primariei.

b. Asigurarea utilitailor functionale obiectivului:
Nu este cazul.

c. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea din punct de vedere tehnologic, construciv, tehnic,
functional-arhitectural si ecomnomic.

Solutia propusa pentru executia lucrarilor propuse:
Situatia proiectata

Obiectul 1 - Sistem de canalizare menajer prin vacuum
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Sistemul de canalizare menajera prin vacuumva avea o lungime totala de 37.492 m si va avea in
componenta urmatoarele:

e Colectoare stradale PEID PN10 L=12.523 m De 110 mm;

e (Colectoare stradale PEID PN10 L=13.722 m De 125 mm;

e (Colectoare stradale PEID PN10 L=10.838 m De 160 mm;

e Colectoare stradale PEID PN10 L=409 m De 200 mm;

e (Camine de vacuum complet echipate 816 buc;

e Conducta de racord camine vacuum, PEID, Dn 90 mm, L= 4.080 m;

o (Camine de vizitare in sistem gravitational, material PE, Dn 1100 mm, H=2 m, 328 buc;
e (Conducta racord camine de vizitare in sistem gravitational, PVC, Dn 160mm, L=3.280 m;
e (Camine de racord in sistem gravitational, PVC, Dn 400 mm, H= 1.5m, 420 buc;

e Statii de vacuum 3 bug;

e Statii de pompare apa uzata cu separare de solide 2 buc.

Conductele vor fi pozate la o adancime mai mare sau egala cu adancimea de inghet, dupa cum
urmeaza:

Lungime

[m]

Denumire strada

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe DC 13, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 1557
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe DC91, conducte PEID cu acoperire protectiva
PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura rutiera 2831
drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe De 149, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 277
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe De 96, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 181
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe De1511, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 445
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe De620/3, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 796
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe De745/1, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 1422
rutiera drum

8

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe DJ101D, conducte PEID cu acoperire 3614
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Lungime

[m]

Denumire strada

protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe DJ101G, conducte PEID cu acoperire
9 protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 3338
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe DN1/E60, conducte PEID cu acoperire
10 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 9733
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe DN1A, conducte PEID cu acoperire
11 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 448
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe DRUM 1-Puscasi, conducte PEID cu
12 | acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere 403
structura rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Drum 1-Romanesti, conducte PEID cu
13 | acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere 194
structura rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Drum 1-Tatarani, conducte PEID cu
14 | acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere 93
structura rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1207, conducte PEID cu acoperire
15 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 452
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1209, conducte PEID cu acoperire
16 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 155
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1278, conducte PEID cu acoperire
17 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 148
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1345, conducte PEID cu acoperire
18 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 224
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1404, conducte PEID cu acoperire
19 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 604
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1458, conducte PEID cu acoperire
20 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 312
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1477, conducte PEID cu acoperire
21 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 100
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1623, conducte PEID cu acoperire
22 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 158
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1680, conducte PEID cu acoperire
23 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 193
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 189, conducte PEID cu acoperire
24 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 301
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1901, conducte PEID cu acoperire

25 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 310
rutiera drum
26 | Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 193, conducte PEID cu acoperire 336
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Lungime

[m]

Denumire strada

protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 194, conducte PEID cu acoperire
27 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 233
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 226, conducte PEID cu acoperire
28 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 118
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 259, conducte PEID cu acoperire
29 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 193
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 282, conducte PEID cu acoperire
30 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 689
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 288, conducte PEID cu acoperire
31 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 177
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 316, conducte PEID cu acoperire
32 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 551
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 353, conducte PEID cu acoperire
33 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 225
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 354, conducte PEID cu acoperire
34 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 603
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 41, conducte PEID cu acoperire
35 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 213
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 415, conducte PEID cu acoperire
36 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 157
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 443, conducte PEID cu acoperire
37 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 171
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 500, conducte PEID cu acoperire
38 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 98
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 556, conducte PEID cu acoperire
39 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 95
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 570, conducte PEID cu acoperire
40 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 64
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 660, conducte PEID cu acoperire
41 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 270
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 67, conducte PEID cu acoperire
42 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 252
rutiera drum

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 800, conducte PEID cu acoperire

43 | protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura 408
rutiera drum
44 | Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 804, conducte PEID cu acoperire 313
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Denumire strada

Lungime

[m]

protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

45

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 858, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

280

46

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds105, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

236

47

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds117, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

256

48

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds385, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

949

49

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds620/1, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

272

50

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds655/1, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

239

51

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Ds 1404, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

19

52

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Str. Cartier Romanesti, conducte PEID cu
acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere
structura rutiera drum

158

53

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Str. Izvoare, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

232

54

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Str. Morii (Ds 1323), conducte PEID cu
acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere
structura rutiera drum

305

55

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Str. Pielari, conducte PEID cu acoperire
protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere structura
rutiera drum

822

56

Extindere retea ce canalizare vacuumatica pe Str. Serii(Ds584 /1), conducte PEID cu
acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR17, PN10, inclusiv montaj si refacere
structura rutiera drum

269

TOTAL CONDUCTE VACUUM

37.492

Au fost prevazute 3 statii de vacuum cu urmatoarele caracteristici:

- Statia de Vacuum SV 1, complet echipata - volum rezervor vacuum V=16 mc, pompe

vacuum, pompe descarcare, biofiltru, instalatii hidraulice si electrice;

- Statia de Vacuum SV 2, complet echipata - volum rezervor vacuum V=12 mc, pompe

vacuum, pompe descarcare, biofiltru, instalatii hidraulice si electrice;

- Statia de Vacuum SV 3, complet echipata - volum rezervor vacuum V=12 mc, pompe

vacuum, pompe descarcare, biofiltru, instalatii hidraulice si electrice.
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Au fost prevazute 2 statii de pompare apa uzata cu separare de solide cu urmatoarele caracteristici:
- SPAU 1 - Pompe submersibile (1+1) fiecare avand debit total Q=25.2 m3/h, H=20 m
- SPAU 2 - Pompe submersibile (1+1) fiecare avand debit total Q=36.0 m3/h, H=20 m.

Refularile aferente statiilor de pompare apa uzata:

Denumire strada Lungime [m]
Extindere conducta refulare aferenta SPAU 1, in lungul drumului national DN1, conducte
1 | PEID cu acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN125, inclusiv 2710

montaj si refacere structura rutiera drum

Extindere conducta refulare aferenta SPAU 2, in lungul drumului national DN1, conducte
2 | PEID cu acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN160, inclusiv 1360
montaj si refacere structura rutiera drum

Extindere conducta refulare aferenta SPAU 2, in lungul drumului comunal DC91, conducte
3 | PEID cu acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN160, inclusiv 1115
montaj si refacere structura rutiera drum

Extindere conducta refulare aferenta SPAU 2, in lungul drumului De745/1, conducte PEID cu
4 | acoperire protectiva PP de culoare maro, PE100, SDR26, PN6, DN160, inclusiv montaj si 475
refacere structura rutiera drum

TOTAL CONDUCTE REFULARE SPAU 5.660

Principiile de baza ale sistemului

Reteaua de canalizare este sub presiune negativa generata de o statie de vid. Retelele de canalizare
sunt realizate din conducte PEID etanse. Cladirile emitatoare de apa menajera (in general 4 bucati)
sunt racordate la un camin de colectare prin conducte de bransamente montate la adancimi mici cu
functionare gravitationala. (Fig 1).

Figura 1 Schema tipica de canalizare prin vacuumare
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Supapele de vacuum Iseki se monteaza in camine de colectare, ciate una in fiecare, care la ridicarea
nivelului apei uzate se deschide automat. In acest moment presiunea atmosferica de 1 bar, existenta in
conditii normale In camin, impinge cu viteza mare apa uzata in canalul colector PEID, care are o
presiune absoluta interioara de 0,3-0,5 bar (vid 0,5-0,7 bar).

Din caminul colector aspira cantitatea de 40 1 de apa uzata in cca. 3-5 secunde, apoi intr-un interval de
3-5 secunde mai aspira aproximativ 200 -300 litri de aer necesar impingerii ,dopului” Tnainte pe
traseu. Diferenta de presiune prezenta in canalul colector transporta amestecul de bule de aer si lichid
cu o viteza de cca. 20 km/h la rezervorul din statia de vid. Deplasarea “dopului” de apa uzata este
similara cu miscarea pistonului in transporturile pneumatice.

Rezervor de colectare montat la vedere in interiorul statiei de vacuum, cu posibilitate de sectorizare pe
ramurile de colectare de asemenea din interior statie.

Pompe de descarcare in montaj uscat in afara rezervorului de colectare; in caz de interventie /
mentenanta, nu este deschis rezervorul, sistemul ramane functional pe toata perioada interventiei.

Pompe vacuum
e cuinel de apa
e curotor conic

Pompe de descarcare in montaj uscat in afara rezervorului de colectare; in caz de interventie /
mentenanta, nu este deschis rezervorul, sistemul ramane functional pe toata perioada interventiei.

Caminul colector - alcatuire

Caminul colector tip este un element din material Polietilena, bicameral etans cu platforma
intermediara cu posibilitate de separare. Partea inferioara are forma conica (jomp) unde se
acumuleaza apa menajera in portii de 45 litri, volum retentie 0.65 mc (exlusiv camin). In jomp coboara
conducta de aspiratie (KPE, Dn 90 mm) a supapei de vacuum panala 5 cm de fund (Figura 3). Asezarea
excentrica a conductei asigura amestecarea cu vartej a apei uzate.

Conductele de bransament ale cladirilor sunt racordate la partea inferioara a caminului. ~ Aceste
trasee gravitationale sunt mai lungi sau mai scurte in functie de conditiile locale. Posibilitate racordare
gravitationala prin carotare pe doua niveluri, 10 ferestre pe nivel.

Supapa de vacuum automata Iseki (Figura 4) se monteaza in partea superioara a caminului colector,
sub adancimea de inghet, iar de conducte este fixata prin intermediul a doua coliere. Vacuumul nu
poate patrunde in locuinte, deoarece bransamentele gravitationale sunt prevazute cu camine de
vizitare. in camera supapei trebuie sa fie spatiu suficient pentru o persoana sa poata executa
operatiuni de montaj si mentenanta.

Supapa ISEKI se racordeaza la colectorul principal, in afara caminului, cu o ramificatie "Y" cu
diametrul de 90 mm si colier INOX de prindere rapida. Corpul supapei este din PP armat cu fibra, tip
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piston cu piston INOX, contor automat cicluri, buton de actionare manuala, posibilitate reglare timp de
cicly, pregatire din fabrica pentru compatibilitate cu sistem monitorizare.

Figura 2 Camin colector Figura 3 Supapa de vacuum

Conductele de canalizare

In sistem de canalizare ramificat, se utilizeaza conducte din PEID - Pn 6 (presiune 6 bar) sudate cu
electrofitinguri. Conductele de ramificatie se racordeaza la canalul colector principal prin vane cu
sertar.

Adancimea de pozare a conductelor se alege in functie de Incarcarea din traficul rutier, de adancimea
de inghet si de alte conditii locale. Adancimea uzuala este de 0,9 - 1,20 m. In practica pozarii
conductelor, fata de cele de gaz, este o diferenta esentiala si anume, canalul colector are nevoie de o
panta longitudinala de 2%q, iar la anumite distante se creaza locuri de "stocare" pentru apa reziduala,
astfel ca sa inchida toata sectiunea transversala. Aceste trepte se numesc “lifturi”, deoarece in aceste
puncte avem in plan vertical o ascensiune la 45°. Inaltimea unei astfel de trepte - in conditii normale -
este de 30 cm.

Diametrele uzuale pentru canalul colector este D = 110 - 160 mm. Avantajul deosebit al acestui tip de
canal este acela ca poate ocoli orice obstacol subteran atat in plan orizontal, cat si in plan vertical, deci
nu sunt necesare camine speciale de rupere de panta, nici camine de vizitare sau de schimbare de
directie.

Pe terenuri de ses se pot construi ramificatii cu lungimi pana la 3 km, astfel o mare parte a cladirilor
pot fi deservite de o singura statie de vid.

Sistemul, spre deosebire de canalizarea gravitationala, este autocuratator. Din cauza vitezei mari de
deplasare a dopului de amestec aer-lichid, pe conducte nu sunt depuneri.

Prin intercalare de “lifturi” intermediare, in limitele legilor fizicii, sistemul poate functiona si in
contrapanta.
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Sistemul de monitorizare pentru canalizare vacuumatica

Sistemul de monitorizare detecteaza statusul fiecarei supape din sistem si indica daca aceasta este pe
pozitia deschis sau inchis pe un panou de display aflat in statia de vacuum.

Acesta este o0 unealta operationala foarte utila deaorece indica orice supapa care nu s-a inchis corect si
ca urmare genereaza pierderi de presiune in sistem. O pierdere de presiune este cauzata in general de
un obiect strain care impiedica pistonul supapei sa se inchida corect, sistuatia in care sistemul de
monitorizare devine foarte util in localizarea supapei cu pricina.

Metoda de lucru este simpla. Un switch atasat corpului fiecare supape detecteaza daca aceasta este
inchisa sau deschisa si transmite aceasta informatie catre statia de vacuum prin intermediul unui cablu
instalat de-a lungul conductelor de canalizare.

Asezarea conductelor se va face fara strat de nisip datorita acoperirii protective a conductei. Latimea
transeei va fi de 40-70 cm. Montarea conductelor in transee se va face serpuit, pentru a se evita
aparitia fenomenelor negative datorate variatiilor de lungime in urma dilatarilor / contractiilor,
influentate de diferentele mari de temperatura.

Pentru materializarea conductei pe teren dupa terminarea lucrarilor (in caz de avarii sau alte
fenomene) se prevede montarea deasupra conductelor, pe tot traseul acestora a unui benzi de
semnalizare.

Profilul de pozare al conductelor si modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform
recomandarilor producatorului de material tubular.

Obiectul 2 - Statie de epurare

Statia de epurare mecano-biologica este proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate
orasenesti iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine.
Statia de epurare este echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.

Date tehnice:

- Capacitate:; Quz zi med = 1166.32 m3/zi ; Quz zi max = 1516.22 m3/zi

- Sursa de energie electrica: 380 V

- Functionare: automata

- Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2002 revizuit prin HG352/2005
- Materiale: bazin din beton + echipamente inox

Caracteristicile influentului in statia de epurare :
Incarcare organica : CBOs= 300 mg/1

CCO-Cr =500 mg/1

Suspensii = 350 mg/1
Parametrii de intrare a apei uzate in statia de epurare: conf. NTPA 002.
Statia de epurare Srainless Cleaner SC 9800 este impartita pe doua linii tehnologice. Reactorul biologic
poate lucra intre 30 - 120 % din capacitatea proiectata, daca concentratia de biomasa (namol) din
sistem se incadreaza in intervalul 40%-60%. Aceasta inseamna ca tehnologia cu doua linii permite
operarea statiei de epurare chiar si in cazul debitelor de intrare variabile; atunci cand o linie are o
avarie, apa uzata poate fi epurata pe cealalta linie, in timpul reparatiilor. Principalul avantaj al statiilor
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de epurare cu doua linii tehnologice il reprezinta faptul ca aceasta pot functiona si cu o linie
tehnologica atunci cand sunt puse in functiune iar debitul este cu mult sub cel proiectat. Prin acest fapt
sunt astfel garantati parametrii epurarii apelor uzate conform normativelor in vigoare.

Statia de epurare este gandita avand urmatoarea configuratie:
- Pre-epurare mecanica grosiera
- Statie de pompare
- Pre-epurare mecanica fina
- Epurare biologica - denitrificare
- Epurare biologica - oxidare nitrificare
- Cladirea suflantelor si distributia aerului
- Managementul namolului
- Coagulare chimica fosfor
- Dezinfectie efluent
- Masurare si reglare

Obiectul 3 - Subtraversari

Pe traseul retelei de canalizare este nevoie de 5 subtraversari a drumului national DN 1 si 2 a drumului
judetean DJ101G. Subtraversarile vor fi executate prin foraj orizontal cu tub de protectie, dupa cum
urmeaza:

Denumire Lungime (m)
1 Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 23
PE100, DN 160 mm
Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 17
2 PE100, DN 160 mm
Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 18
3 PE100, DN 160 mm
Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 32
4 PE100, DN 160 mm
Subtraversare drum national DN1 cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 18
5 PE100, DN 200 mm
Subtraversare drum judetean DJ101G cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 10
6 PE100, DN 110 mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera
Subtraversare drum judetean DJ101G cu retea de canalizare vacuumatica, PEID, 10
7 PE100, DN 125 mm
TOTAL SUBTRAVERSARI 128
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CENTRALIZATOR SUPRAFETE (MP)
Nr Suprafata ocupata Suprafata ocupata
Crt.. LOCALITATE temporar (mp) definitiv (mp)
Intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan
1 | Barcanesti 29342,5 0 1426 0

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza:

Nr crt. | Denumire Lucrari de investittie UM Cantitate
1 Sistem de canalizare menajer prin vacuum m 36.440

2 Statie de epurare Quz zi max=1516.22 m3/zi buc 1

3 Subtraversari buc 7

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Intreaga investitie se poate realiza in 24 luni calendaristice. Timpul alocat fiecarei etape in parte poate
fi impartit astfel:

TOTAL GENERAL 32.635.946,27 lei fara TVA 38.778.930,93 lei cu TVA

CONSTRUCTII + MONTA] 27.902.890,62 lei fara TVA 33.204.356,54 lei cu TVA

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Prezentul proiect poate fi supus finantarii din urmatoarele fonduri:
- Buget de stat in limita a: 37.592.064,23 lei fara TVA 31.589.969,94 lei cu TVA
- Bugetul local in limita a: 1.186.866,70lei fara TVA 997.366,97Iei cu TVA

- Alte surse constituite potrivit legii.
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6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificatul de Urbanist se va atasa prezentei documentatii.

6.2  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Avizele solicitate prin certificatul de urbanism sunt in curs de obtinere.

6.3 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic va fi anexat prezentei documentatii.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Etnitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria localitatii Barcanesti, prin serviciile
de specialitate.

7.2  Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi de 24 luni, dupa cum urmeaza:

Elaborare proiecte si documentatii necesare realizarii investitiei, obtinere Certificat de Urbanism, avize
si acorduri, Autorizatie de Construire aprox 3 luni

Organizarea procedurilor de achizitii publice - lucrari de constructie
aprox 3 luni

Organizarea santierului aprox 1 luna
Realizarea investitiei aprox 15 luni
Verificarea tehnica aprox 1 luna
Receptia finala si verifixarea lucrarilor aprox 1 luna
Total 24 luni (Anexa 3)

In faza de executie pentru realizarea investitiei sunt necesare un numar de aproximativ 20 persoane:

e muncitori constructii - pentru amenajarea terenului (terasamente, nivelari) si aducerea
acestuia la cotele din proiect, pentru realizarea incadrarii tuturor lucrarilor de constructii
specifice de alimentare cu apa;

e muncitori specializati - pentru asamblare si instalare echipamente si instalatii tehnologice.
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7.3  Strategia de exploatare/operare si intretinere

Pentru buna functionare a sitemului sunt necesare controale periodice. Controlul periodic al reteleei
consta in efectuarea de verificari interioare si exterioare a reteei.

Controlul exterior consta in verificarea caminelor, pavajelor, vizualizarea traseului, etc.

Controlul interior consta de asemenea in verificare caminelor stabilindu-se totodaata si necesitatea

unor reparatii.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Intocmit,

Ing. Ruxandra Sarbu
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