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Anexa_3_Grafic de implementare

Activitati

10

11

12

Etapa pregatitoare

Elaborare proiecte si documentatii necesare
realizarii investitiei, obtinere Certificat de
Urbanism, avize si acorduri, Autorizatie de
Construire

Organizarea procedurilor de achizitii publice -
lucrari de constructie

Organizarea santierului

Etapa de executie

Reteaua de canalizare prin vacuum

Statii de pompare

Statia de epurare

Receptia

Verificarea tehnica a lucrarii

Receptia finala a lucrarii
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Activitati 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Etapa pregatitoare
Elaborare proiecte si documentatii necesare
realizarii investitiei, obtinere Certificat de
Urbanism, avize si acorduri, Autorizatie de
Construire
Organizarea procedurilor de achizitii publice -
lucrari de constructie

Organizarea santierului

Etapa de executie
Reteaua de canalizare prin vacuum
Statii de pompare
Statia de epurare

Receptia
Verificarea tehnica a lucrarii
Receptia finala a lucrarii




